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भिमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला


१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

	विवरण
	कुल संख्या
	हाल सम्मको प्रगति
	बाँकी संख्या (आगामी लक्ष्य)
	लक्ष्य
	जिम्मेवार निकाय
	बाँकि हुन सक्ने संख्या 
	समय सिमा
	कैफियत

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	कार्तिक २०७५
	माघ २०७५
	जेष्ठ २०७६
	
	
	
	

	जम्मा लाभग्राही
	2739
	

	अनुदान सम्झौता सम्पन्न
	2739
	2739
	0
	
	
	
	
	
	
	Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU

	पहिलो किस्ता
	2739
	2739
	0
	
	
	
	
	
	
	Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU

	दोश्रो किस्ता
	माग संख्या
	2739
	0
	2739
	
	
	
	लाभग्राही र भिमफेदी गाउँपालिका 
	
	
	Data Source:
NRA and Building CLPIU

	
	प्रमाणीकरण संख्या
	0
	0
	0
	
	
	
	लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU 
	
	
	Data source: Building CLPIU

	
	भुक्तानी संख्या
	2739
	2303
	436
	
	
	
	
	
	
	Data source: NRA, GMALI-CLPIU

	तेश्रो किस्ता
	माग संख्या
	2303
	0
	2303
	
	
	
	लाभग्राही र भिमफेदी गाउँपालिका 
	
	
	

	
	प्रमाणीकरण संख्या
	0
	0
	0
	
	
	
	लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU 
	
	
	

	
	भुक्तानी संख्या
	2303
	2303
	0
	
	
	
	
	
	
	

	प्रबलीकरण
	लाभग्राही संख्या
	
	

	
	पहिलो किस्ता
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	दोश्रो किस्ता
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु
	

	
	

	पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु
	

	
	

	दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु
	

	
	



१.२. गुनासो व्यवस्थापन
	प्रकार
	वर्तमान अवस्था
	फर्छ्यौट
	बाँकी
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	गुनासो दर्ता संख्या
	1,314
	513
	801
	
	
	Data: NRA

	गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या
	284
	
	
	
	
	Data: NRA

	प्रवलिकरण संख्या
	229
	
	
	
	
	Data: NRA



१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण
	प्रकार
	वस्ती संख्या
	स्थान \ वडा-टोल
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	अध्ययन भएका बस्ति
	3
	Kafal chaur,URLAGHARI,Jhirghari
घरधुरी संख्या सोहि क्रममा :
18,45,65

	
	
	The settlement is safe from mass movements.,Settlement is safe from earthquake induced landslide. Community should implement tree planting and drainage management to protect the slopes in the area.,Landslide reactivated by earthquake, but the slide is on the margin of the settlement. Agricultural road construction has affected the settlement, the community should undertake drainage management and bioengineering to address problems.

Data Source: NRA

	संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति
	0
	
	
	
	

	सार्नुपर्ने बस्ति
	0
	
	
	
	

	बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)
	
	
	
	
	

	घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही
	
	
	
	
	

	घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही
	
	
	
	
	

	२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या
	
	
	
	
	



१.४. एकीकृत वस्ती

	माग भएको संख्या
	स्थान – वडा\टोल
	घरधुरी संख्या
	प्रारम्भिक योजना 
	DPR
	निर्माण सम्पन्न

	
	
	
	तयारी
	स्वीकृत
	तयारी
	स्वीकृत
	

	0
	0
0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0



१.५. सामुदायिक समिति गठन
	प्रकार
	संख्या
	स्थान\वडा\टोल
	घरधुरी संख्या
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ
	
	
	
	
	
	

	हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ
	49
	
	
	
	
	

	हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ
	
	
	
	
	
	



१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था 

	कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:
- No sufficient mason available.
- Scarcity of labors.
- Expensive labor more then rate.

	उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
- Low-quality construction materials 
 - Lack of space for store materials.

	सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यक्ता र आपुर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:
- Due to the geographical, difficulty, There is a gap between supply and demand.
- Marketing problem.
- There is no sufficient transportation and not constant rate of transportation.



	स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति
	ईकाई
	आवश्यक परिमाण
	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन
	हालको दर
	बढेको/घटेको  मुल्य 
	सबैभन्दा नजिकैको बजार () बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च 
	कैफियत

	· ढुंगा
	घन मि.
	51541
	yes
	3000
	500
	50
	
सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।

	· गिट्टी
	घन मि.
	5958
	yes
	7000
	1200
	2000
	

	· बालुवा
	घन मि.
	6705
	yes
	4500
	100
	2000
	

	· काठ
	क्यु फिट 
	179963
	
	
	
	
	

	· सिमेन्ट (PPC)
	बोरा 
	
	yes
	620
	100
	
	

	· सिमेन्ट (OPC)
	बोरा 
	56231
	yes
	725
	120
	
	

	· रड
	किलो ग्राम 
	629763
	yes
	76
	10
	
	

	· जस्ता पाता
	बन्डल 
	7394
	
	
	
	
	

	· इट्टा
	गोटा 
	2259529
	
	
	
	
	



१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता
	तालिम
	प्रकार
	आवश्यक संख्या
	उपलब्ध संख्या
	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)
	लक्ष्य
	समय सिमा
	आवश्यक श्रोत
	कैफियत

	इन्जिनियर
	4
	3
	
	
	
	
	

	सव-इन्जिनियर
	3
	3
	
	
	
	
	

	अ.सव-इन्जिनियर
	
	
	
	
	
	
	

	
डकर्मी

	समग्रमा  
	250
	130
	
	
	
	
	

	
	७-दिने तालिम
	10
	4
	
	
	
	
	

	
	५०-दिने तालिम
	25
	6
	
	
	
	
	

	सिकर्मी
	
	
	
	
	
	
	
	

	ज्यामी
	
	
	
	
	
	
	
	



१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु
	
समस्या / चुनौतिहरु 
	- Mobilization of reconstruction Employees as per need.
- Lack of human resources (trained technical persons and masons)

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका  10_24% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ। 

- Lack of human resources(skilled masons) 
-Lack of infrastructure such as water scarcity delays the construction process.
-Lack of financial capacity  to construct their houses
- No Land ownership certificates  beneficiaries.
	
यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका <10% लाभग्राही ले पनि पुननिर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुननिर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्। 
- Landless beneficiaries.
- They have already their own house which is non-complaint  but they don't want to build new house.

समाधानका उपायहरु
* To organize the orientation on technical knowledge to the beneficiaries.
* To coordinate with partner organization for the vulnerable family support.
* To organize the Mason training.
* To Organize the interaction meeting with satakeholders.




२. आगामी कार्ययोजना
	क्र.सं.
	क्रियाकलाप
	ईकाई
	परिमाण
	बजेट आवश्यकता
	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय
	कसले गर्ने?
	समयसिमा
	सहयोगी निकाय

	१. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	२. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	३. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	४. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	५. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	तयार पार्ने
	पेश गर्ने
	

	नामः प्रमोद के रिजाल
	नामः शंकर उपाध्याय
	

	पदः ईन्जिनियर
	पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
	

	सम्पर्क: 
	सम्पर्क: 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	स्वीकृत गर्नेः
	

	नामः हरि बहादुर महत
	

	पदः प्रमुख/अध्यक्ष
	

	सम्पर्क: 9855067032
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