
मकवानपुरगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
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मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला


१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

	विवरण
	कुल संख्या
	हाल सम्मको प्रगति
	बाँकी संख्या (आगामी लक्ष्य)
	लक्ष्य
	जिम्मेवार निकाय
	बाँकि हुन सक्ने संख्या 
	समय सिमा
	कैफियत

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	कार्तिक २०७५
	माघ २०७५
	जेष्ठ २०७६
	
	
	
	

	जम्मा लाभग्राही
	1828
	

	अनुदान सम्झौता सम्पन्न
	1828
	1404
	424
	
	
	
	
	
	
	Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU

	पहिलो किस्ता
	1404
	1375
	29
	
	
	
	
	
	
	Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU

	दोश्रो किस्ता
	माग संख्या
	1375
	1262
	113
	
	
	
	लाभग्राही र मकवानपुरगढी गाउँपालिका 
	
	
	Data Source:
NRA and Building CLPIU

	
	प्रमाणीकरण संख्या
	1262
	1262
	0
	
	
	
	लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU 
	
	
	Data source: Building CLPIU

	
	भुक्तानी संख्या
	1375
	907
	468
	
	
	
	
	
	
	Data source: NRA, GMALI-CLPIU

	तेश्रो किस्ता
	माग संख्या
	907
	703
	204
	
	
	
	लाभग्राही र मकवानपुरगढी गाउँपालिका 
	
	
	

	
	प्रमाणीकरण संख्या
	703
	703
	0
	
	
	
	लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU 
	
	
	

	
	भुक्तानी संख्या
	907
	1230
	-323
	
	
	
	
	
	
	

	प्रबलीकरण
	लाभग्राही संख्या
	
	

	
	पहिलो किस्ता
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	दोश्रो किस्ता
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु
	

	
	

	पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु
	

	
	

	दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु
	

	
	



१.२. गुनासो व्यवस्थापन
	प्रकार
	वर्तमान अवस्था
	फर्छ्यौट
	बाँकी
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	गुनासो दर्ता संख्या
	1,760
	295
	1,465
	
	
	Data: NRA

	गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या
	106
	
	
	
	
	Data: NRA

	प्रवलिकरण संख्या
	189
	
	
	
	
	Data: NRA



१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण
	प्रकार
	वस्ती संख्या
	स्थान \ वडा-टोल
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	अध्ययन भएका बस्ति
	0
	0
घरधुरी संख्या सोहि क्रममा :
0

	
	
	0

Data Source: NRA

	संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति
	0
	
	
	
	

	सार्नुपर्ने बस्ति
	0
	
	
	
	

	बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)
	
	
	
	
	

	घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही
	
	
	
	
	

	घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही
	
	
	
	
	

	२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या
	
	
	
	
	



१.४. एकीकृत वस्ती

	माग भएको संख्या
	स्थान – वडा\टोल
	घरधुरी संख्या
	प्रारम्भिक योजना 
	DPR
	निर्माण सम्पन्न

	
	
	
	तयारी
	स्वीकृत
	तयारी
	स्वीकृत
	

	0
	0
0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0



१.५. सामुदायिक समिति गठन
	प्रकार
	संख्या
	स्थान\वडा\टोल
	घरधुरी संख्या
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ
	
	
	
	
	
	

	हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ
	26
	
	
	
	
	

	हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ
	
	
	
	
	
	



१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था 

	कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:
- Not sufficient skilled manpower

	उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
- Not good quality

	सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यक्ता र आपुर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:
- Due to geographical circumstances no sufficient transportation available



	स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति
	ईकाई
	आवश्यक परिमाण
	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन
	हालको दर
	बढेको/घटेको  मुल्य 
	सबैभन्दा नजिकैको बजार () बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च 
	कैफियत

	· ढुंगा
	घन मि.
	22456
	
	3000
	500
	
	
सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।

	· गिट्टी
	घन मि.
	2407
	yes
	6000
	1200
	
	

	· बालुवा
	घन मि.
	2755
	yes
	4260
	1000
	
	

	· काठ
	क्यु फिट 
	74901
	
	
	
	
	

	· सिमेन्ट (PPC)
	बोरा 
	
	yes
	725
	105
	
	

	· सिमेन्ट (OPC)
	बोरा 
	22606
	yes
	810
	85
	
	

	· रड
	किलो ग्राम 
	246654
	no
	80
	6
	
	

	· जस्ता पाता
	बन्डल 
	3062
	
	
	
	
	

	· इट्टा
	गोटा 
	334624
	
	
	
	
	



१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता
	तालिम
	प्रकार
	आवश्यक संख्या
	उपलब्ध संख्या
	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)
	लक्ष्य
	समय सिमा
	आवश्यक श्रोत
	कैफियत

	इन्जिनियर
	5
	3
	
	
	
	
	

	सव-इन्जिनियर
	4
	
	
	
	
	
	

	अ.सव-इन्जिनियर
	
	
	
	
	
	
	

	
डकर्मी

	समग्रमा  
	400
	125
	
	
	
	
	

	
	७-दिने तालिम
	3
	5
	
	
	
	
	

	
	५०-दिने तालिम
	2
	0
	
	
	
	
	

	सिकर्मी
	
	
	
	
	
	
	
	

	ज्यामी
	
	
	
	
	
	
	
	



१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु
	
समस्या / चुनौतिहरु 
	- Mobilization of reconstruction employee as per need.
- Lack of human resources (trained technical persons and masons)

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका  25_40% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ। 

- Lack of human resources(skilled masons) 
-Lack of infrastructure such as water scarcity delays the construction process.
-Lack of financial capacity  to construct their houses
- No Land ownership certificates  beneficiaries.
	
यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका <10% लाभग्राही ले पनि पुननिर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुननिर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्। 
- Above mentioned Issues.

समाधानका उपायहरु
* Provide mason training.
 * Interaction meeting should organized monthly basis is needed




२. आगामी कार्ययोजना
	क्र.सं.
	क्रियाकलाप
	ईकाई
	परिमाण
	बजेट आवश्यकता
	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय
	कसले गर्ने?
	समयसिमा
	सहयोगी निकाय

	१. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	२. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	३. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	४. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	५. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	तयार पार्ने
	पेश गर्ने
	

	नामः सुरज कुमार यादव
	नामः भीमबहादुर परियार
	

	पदः ईन्जिनियर
	पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
	

	सम्पर्क: 
	सम्पर्क: 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	स्वीकृत गर्नेः
	

	नामः विदुर हुमागाईं
	

	पदः प्रमुख/अध्यक्ष
	

	सम्पर्क: 
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