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१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

	विवरण
	कुल संख्या
	हाल सम्मको प्रगति
	बाँकी संख्या (आगामी लक्ष्य)
	लक्ष्य
	जिम्मेवार निकाय
	बाँकि हुन सक्ने संख्या 
	समय सिमा
	कैफियत

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	कार्तिक २०७५
	माघ २०७५
	जेष्ठ २०७६
	
	
	
	

	जम्मा लाभग्राही
	1907
	

	अनुदान सम्झौता सम्पन्न
	1907
	1036
	871
	
	
	
	
	
	
	Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU

	पहिलो किस्ता
	1036
	995
	41
	
	
	
	
	
	
	Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU

	दोश्रो किस्ता
	माग संख्या
	995
	982
	13
	
	
	
	लाभग्राही र मनहरी गाउँपालिका 
	
	
	Data Source:
NRA and Building CLPIU

	
	प्रमाणीकरण संख्या
	982
	982
	0
	
	
	
	लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU 
	
	
	Data source: Building CLPIU

	
	भुक्तानी संख्या
	995
	1422
	-427
	
	
	
	
	
	
	Data source: NRA, GMALI-CLPIU

	तेश्रो किस्ता
	माग संख्या
	1422
	752
	670
	
	
	
	लाभग्राही र मनहरी गाउँपालिका 
	
	
	

	
	प्रमाणीकरण संख्या
	752
	752
	0
	
	
	
	लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU 
	
	
	

	
	भुक्तानी संख्या
	1422
	1422
	0
	
	
	
	
	
	
	

	प्रबलीकरण
	लाभग्राही संख्या
	
	

	
	पहिलो किस्ता
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	दोश्रो किस्ता
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु
	

	
	

	पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु
	

	
	

	दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु
	

	
	



१.२. गुनासो व्यवस्थापन
	प्रकार
	वर्तमान अवस्था
	फर्छ्यौट
	बाँकी
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	गुनासो दर्ता संख्या
	2,467
	433
	2,034
	
	
	Data: NRA

	गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या
	192
	
	
	
	
	Data: NRA

	प्रवलिकरण संख्या
	241
	
	
	
	
	Data: NRA



१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण
	प्रकार
	वस्ती संख्या
	स्थान \ वडा-टोल
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	अध्ययन भएका बस्ति
	0
	0
घरधुरी संख्या सोहि क्रममा :
0

	
	
	0

Data Source: NRA

	संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति
	0
	
	
	
	

	सार्नुपर्ने बस्ति
	0
	
	
	
	

	बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)
	
	
	
	
	

	घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही
	
	
	
	
	

	घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही
	
	
	
	
	

	२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या
	
	
	
	
	



१.४. एकीकृत वस्ती

	माग भएको संख्या
	स्थान – वडा\टोल
	घरधुरी संख्या
	प्रारम्भिक योजना 
	DPR
	निर्माण सम्पन्न

	
	
	
	तयारी
	स्वीकृत
	तयारी
	स्वीकृत
	

	0
	0
0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0



१.५. सामुदायिक समिति गठन
	प्रकार
	संख्या
	स्थान\वडा\टोल
	घरधुरी संख्या
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ
	
	
	
	
	
	

	हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ
	18
	
	
	
	
	

	हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ
	
	
	
	
	
	



१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था 

	कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:
- The scarcity of trained mason.
- Expensive labor.

	उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
- Not really good but not so bad.

	सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यक्ता र आपुर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:
- Due to the geographical circumstances, it's very diffcult to transport the reconstruction materials. 
- No suficient transportation for reconstruction material transport.



	स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति
	ईकाई
	आवश्यक परिमाण
	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन
	हालको दर
	बढेको/घटेको  मुल्य 
	सबैभन्दा नजिकैको बजार () बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च 
	कैफियत

	· ढुंगा
	घन मि.
	13986
	yes
	3000
	500
	2000
	
सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।

	· गिट्टी
	घन मि.
	2625
	yes
	7000
	1200
	2000
	

	· बालुवा
	घन मि.
	2625
	yes
	4500
	1000
	2000
	

	· काठ
	क्यु फिट 
	51727
	
	
	
	
	

	· सिमेन्ट (PPC)
	बोरा 
	
	yes
	620
	100
	
	

	· सिमेन्ट (OPC)
	बोरा 
	25617
	yes
	725
	120
	
	

	· रड
	किलो ग्राम 
	300724
	yes
	77
	10
	
	

	· जस्ता पाता
	बन्डल 
	2116
	
	
	
	
	

	· इट्टा
	गोटा 
	1672960
	
	
	
	
	



१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता
	तालिम
	प्रकार
	आवश्यक संख्या
	उपलब्ध संख्या
	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)
	लक्ष्य
	समय सिमा
	आवश्यक श्रोत
	कैफियत

	इन्जिनियर
	7
	2
	
	
	
	
	

	सव-इन्जिनियर
	5
	4
	
	
	
	
	

	अ.सव-इन्जिनियर
	
	
	
	
	
	
	

	
डकर्मी

	समग्रमा  
	400
	135
	
	
	
	
	

	
	७-दिने तालिम
	7
	4
	
	
	
	
	

	
	५०-दिने तालिम
	0
	9
	
	
	
	
	

	सिकर्मी
	
	
	
	
	
	
	
	

	ज्यामी
	
	
	
	
	
	
	
	



१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु
	
समस्या / चुनौतिहरु 
	- Mobilization of reconstruction employee as per need.
- Skilled manpower production for future Disaster.

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका  25_40% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ। 

- Lack of human resources(skilled masons) 
-Lack of infrastructure such as water scarcity delays the construction process.
-Lack of financial capacity  to construct their houses
- No Land ownership certificates of beneficiaries.
	
यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका <10% लाभग्राही ले पनि पुननिर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुननिर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्। 
- Mentioned above issues

समाधानका उपायहरु
*The awareness raise program should be organized for beneficiaries and sharing meeting.
 * Mason Training needed.
 * Interaction meeting should be organized in every month at Palika level.




२. आगामी कार्ययोजना
	क्र.सं.
	क्रियाकलाप
	ईकाई
	परिमाण
	बजेट आवश्यकता
	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय
	कसले गर्ने?
	समयसिमा
	सहयोगी निकाय

	१. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	२. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	३. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	४. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	५. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	तयार पार्ने
	पेश गर्ने
	

	नामः शम्भु राज कर्ण
	नामः विशाकसेन ढकाल
	

	पदः ईन्जिनियर
	पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
	

	सम्पर्क: 
	सम्पर्क: 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	स्वीकृत गर्नेः
	

	नामः एकराज उप्रेती
	

	पदः प्रमुख/अध्यक्ष
	

	सम्पर्क: 
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