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१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

	विवरण
	कुल संख्या
	हाल सम्मको प्रगति
	बाँकी संख्या (आगामी लक्ष्य)
	लक्ष्य
	जिम्मेवार निकाय
	बाँकि हुन सक्ने संख्या 
	समय सिमा
	कैफियत

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	कार्तिक २०७५
	माघ २०७५
	जेष्ठ २०७६
	
	
	
	

	जम्मा लाभग्राही
	1588
	

	अनुदान सम्झौता सम्पन्न
	1588
	1367
	221
	
	
	
	
	
	
	Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU

	पहिलो किस्ता
	1367
	1335
	32
	
	
	
	
	
	
	Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU

	दोश्रो किस्ता
	माग संख्या
	1335
	1.37E+03
	-3.80E+01
	
	
	
	लाभग्राही र राक्सिरांग गाउँपालिका 
	
	
	Data Source:
NRA and Building CLPIU

	
	प्रमाणीकरण संख्या
	1.37E+03
	1.37E+03
	0.00E+00
	
	
	
	लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU 
	
	
	Data source: Building CLPIU

	
	भुक्तानी संख्या
	1335
	
	
	
	
	
	
	
	
	Data source: NRA, GMALI-CLPIU

	तेश्रो किस्ता
	माग संख्या
	
	874
	-8.74E+02
	
	
	
	लाभग्राही र राक्सिरांग गाउँपालिका 
	
	
	

	
	प्रमाणीकरण संख्या
	874
	874
	0
	
	
	
	लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU 
	
	
	

	
	भुक्तानी संख्या
	
	1423
	
	
	
	
	
	
	
	

	प्रबलीकरण
	लाभग्राही संख्या
	
	

	
	पहिलो किस्ता
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	दोश्रो किस्ता
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु
	

	
	

	पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु
	

	
	

	दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु
	

	
	



१.२. गुनासो व्यवस्थापन
	प्रकार
	वर्तमान अवस्था
	फर्छ्यौट
	बाँकी
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	गुनासो दर्ता संख्या
	1,009
	103
	906
	
	
	Data: NRA

	गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या
	61
	
	
	
	
	Data: NRA

	प्रवलिकरण संख्या
	42
	
	
	
	
	Data: NRA



१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण
	प्रकार
	वस्ती संख्या
	स्थान \ वडा-टोल
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	अध्ययन भएका बस्ति
	7
	Tarsikot,JARSHINGTAL,Panjani,Jirkhedanda,Dangling/Dungling,Rajarang,Kolangti
घरधुरी संख्या सोहि क्रममा :
140,9,65,55,12,17,445

	
	
	Detailed study recommended, assumed to be initiated by intense rainfall. Drainage, bioengineering and sealing of cracks are recommended.,No landslide affecting the community. The area has been deforested and there is drainage mismanagement which the community should address.,Landslides triggered by intense rainfall and reactivated by earthquake. 4 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. Detailed study required, monitoring, drainage management, bioengineering recommended.,Landslide reactivated by the earthquake. Drainage, bioengineering and check dam construction are recommended.,3 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. Earthquake induced landslide. Rock fall control measures - meshing and removal of loose blocks are recommended to protect the remaining settlement.,Rock fall activated by earthquake. Catch wall construction, drainage management, slope trimming, removal of rock blocks and bioengineering are recommended.,Landslide induced by earthquake and developed by rainfall. Settlement is on a flood plain so flooding is a risk. River training and bioengineering are recommended.

Data Source: NRA

	संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति
	4
	
	
	
	

	सार्नुपर्ने बस्ति
	2
	
	
	
	

	बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)
	
	
	
	
	

	घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही
	
	
	
	
	

	घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही
	
	
	
	
	

	२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या
	
	
	
	
	



१.४. एकीकृत वस्ती

	माग भएको संख्या
	स्थान – वडा\टोल
	घरधुरी संख्या
	प्रारम्भिक योजना 
	DPR
	निर्माण सम्पन्न

	
	
	
	तयारी
	स्वीकृत
	तयारी
	स्वीकृत
	

	0
	0
0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0



१.५. सामुदायिक समिति गठन
	प्रकार
	संख्या
	स्थान\वडा\टोल
	घरधुरी संख्या
	लक्ष्य
	समय सिमा
	कैफियत

	कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ
	
	
	
	
	
	

	हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ
	18
	
	
	
	
	

	हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ
	
	
	
	
	
	



१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था 

	कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:
- Satisfactory

	उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
- Not qualitied

	सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यक्ता र आपुर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:
- Sufficient supply except 10&11 ward.



	स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति
	ईकाई
	आवश्यक परिमाण
	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन
	हालको दर
	बढेको/घटेको  मुल्य 
	सबैभन्दा नजिकैको बजार () बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च 
	कैफियत

	· ढुंगा
	घन मि.
	26173
	yes
	3200
	200
	n/a
	
सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।

	· गिट्टी
	घन मि.
	2682
	yes
	7500
	500
	n/a
	

	· बालुवा
	घन मि.
	3110
	n/a
	800
	500
	n/a
	

	· काठ
	क्यु फिट 
	86558
	
	
	
	
	

	· सिमेन्ट (PPC)
	बोरा 
	
	yes
	800
	20
	
	

	· सिमेन्ट (OPC)
	बोरा 
	25080
	n/a
	900
	60
	
	

	· रड
	किलो ग्राम 
	271079
	yes
	900
	5
	
	

	· जस्ता पाता
	बन्डल 
	3538
	
	
	
	
	

	· इट्टा
	गोटा 
	201044
	
	
	
	
	



१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता
	तालिम
	प्रकार
	आवश्यक संख्या
	उपलब्ध संख्या
	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)
	लक्ष्य
	समय सिमा
	आवश्यक श्रोत
	कैफियत

	इन्जिनियर
	2
	1
	n/a
	
	
	
	

	सव-इन्जिनियर
	1
	1
	n/a
	
	
	
	

	अ.सव-इन्जिनियर
	1
	1
	n/a
	
	
	
	

	
डकर्मी

	समग्रमा  
	n/a
	n/a
	n/a
	
	
	
	

	
	७-दिने तालिम
	35
	3
	n/a
	
	
	
	

	
	५०-दिने तालिम
	35
	3
	n/a
	
	
	
	

	सिकर्मी
	
	
	
	
	
	
	
	

	ज्यामी
	
	
	
	
	
	
	
	



१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु
	
समस्या / चुनौतिहरु 
	- Lack of ownership in reconstrcution  process due to frequent transfer of employees
- Frequent changes to guideline, policies make it difficult for the beneficiaries to construct compliant houses
- Land ownership certificate issues.

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका  61_75% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ। 

n/a
	
यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका 25_40% लाभग्राही ले पनि पुननिर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुननिर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्। 
n/a

समाधानका उपायहरु
* There no belief on works of reconstruction to the community ,hence there is need to aware people on reconstruction works.
  * All authority of reconstruction should hand over to local bodies and financial as well.
  * Technical person should hired at local.




२. आगामी कार्ययोजना
	क्र.सं.
	क्रियाकलाप
	ईकाई
	परिमाण
	बजेट आवश्यकता
	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय
	कसले गर्ने?
	समयसिमा
	सहयोगी निकाय

	१. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	२. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	३. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	४. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	५. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	तयार पार्ने
	पेश गर्ने
	

	नामः बलराम लुईंटेल
	नामः 
	

	पदः ईन्जिनियर
	पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
	

	सम्पर्क: 
	सम्पर्क: 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	स्वीकृत गर्नेः
	

	नामः राज कुमार मल्ल
	

	पदः प्रमुख/अध्यक्ष
	

	सम्पर्क: 
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